



## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

19.11.2021 № 534-РП

г. Петропавловск-Камчатский

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 587-РП следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»;

2) распорядительную часть изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать с 1 января 2020 года утратившими силу:


1) распоряжение Правительства Камчатского края от 11.12.2019 № 552-РП;

2) распоряжение Правительства Камчатского края от 18.05.2020 № 165-РП;

3) распоряжение Правительства Камчатского края от 14.10.2020 № 435-РП.»;

3. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Временно исполняющий  
обязанности Председателя  
Правительства – Первого вице-  
губернатора Камчатского края



Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению  
Правительства Камчатского края  
от 19.11.2021 № 534-РП

«Приложение к распоряжению  
Правительства Камчатского края  
от 22.06.2021 № 587-РП

План реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

№	Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события					
			2021 год				2022 год	2023 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»								
1.1.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных инженерных сетей	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)	Март	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Проведен капитальный ремонт 5,1 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	Сентябрь	-	IV квартал	IV квартал
1.3.	Проведен капитальный ремонт 5,5 км ветхих аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	IV квартал	IV квартал
1.4.	Приобретены и установлены 15 резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	-	-
1.5.	Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	IV квартал	IV квартал
1.6.	Заключен муниципальный контракт на актуализацию проектной документации по объекту «Реконструкция трубопроводов тепловой сети с истощенным остаточным ресурсом в п. Лесной Новолесновского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Новолесновского сельского поселения (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция трубопроводов тепловой сети с исчерпанным остаточным ресурсом в п. Лесной Новолесновского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Новолесновского сельского поселения (по согласованию)	-	-	-	-	II квартал	-
1.8.	Заключен муниципальный контракт на актуализацию проектной документации по объекту «Строительство площадок временного размещения золошлаковых отходов на котельной № 1 в п. Лесной Новолесновского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Новолесновского сельского поселения (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
1.9.	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство площадок временного размещения золошлаковых отходов на котельной № 1 в п. Лесной Новолесновского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Новолесновского сельского поселения (по согласованию)	-	-	-	-	II квартал	-
1.10.	Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство площадок временного размещения золошлаковых отходов на котельной № 1 в п. Лесной Новолесновского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Новолесновского сельского поселения (по согласованию)	-	-	-	-	-	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.	Заключен муниципальный контракт по объекту «Система теплоснабжения по ул. Солнечная в с. Мильково Камчатского края»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Мильковского муниципального района (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
1.12.	Введен в эксплуатацию объект «Система теплоснабжения по ул. Солнечная в с. Мильково Камчатского края»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Мильковского муниципального района (по согласованию)	-	-	-	Декабрь	-	-
2	Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае»							
2.1.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация городского округа «поселок Палана» (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
2.2.	Приняты работы по государственному контракту объекта «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация городского округа «поселок Палана» (по согласованию)	-	-	-	-	IV квартал	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству теплотрассы по переулку Медвежий угол и улице Девяткина села Эссо Быстринского района Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Быстринского муниципального района (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
2.4.	Введен в эксплуатацию участок сетей теплотрассы по переулку Медвежий угол и улице Девяткина села Эссо Быстринского района Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Быстринского муниципального района (по согласованию)	-	-	-	Декабрь	-	-
2.5.	Введен в эксплуатацию трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	-	-
2.6.	Введен в эксплуатацию канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края	-	-	-	-	IV квартал	-
2.7.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в поселке Ключи, Усть-Камчатского района, Камчатского края	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Ключевского сельского поселения (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.	Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Обустройство водозабора с бурением дополнительной скважины и строительство централизованной системы водоснабжения в с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
2.9.	Получено положительное заключение по объекту «Обустройство водозабора с бурением дополнительной скважины и строительство централизованной системы водоснабжения в с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию)	-	-	-	Декабрь	-	-
2.10.	Получено положительное заключение проектной документации по объекту «Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Апука Олюторского района»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация сельского поселения «село Апука» (по согласованию)	-	-	-	Декабрь	-	-
2.11.	Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»	-	Апрель	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»	-	Апрель	-	-	-	-
2.13.	Приняты работы по реконструкции системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГУП «Камчатский водоканал»	-	-	-	-	-	III квартал
2.14.	Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция и строительство канализационной насосной станции, канализационных очистных сооружений в Вулканном городском поселении»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Вулканного городского поселения (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-
2.15.	Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений и сети централизованного коллектора с сооружением в с. Лесная Тигильского района»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация сельского поселения «село Лесная» (по согласованию)	-	Апрель	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.	Получено положительное заключение проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений и сети централизованного коллектора с сооружением в с. Лесная Тигильского района»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация сельского поселения «село Лесная» (по согласованию)	-	-	-	-	II квартал	-
2.17.	Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; администрация Усть-Камчатского сельского поселения (по согласованию)	-	-	-	-	II квартал	-
3.	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»							
3.1.	Проведен капитальный ремонт фасадов 30 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	IV квартал	IV квартал
3.2.	Проведен капитальный ремонт крыш 46 многоквартирных домов в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	IV квартал	IV квартал
3.3.	Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 250 многоквартирных домах в Камчатском крае	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	-	-	-	Декабрь	IV квартал	IV квартал