

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Петропавловск-Камчатский от 06 октября 2020 года.

20.10.2020

Пр-08-120

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя Правительства
Смирнов Т.Ю.

Присутствовали в формате видео-конференц связи: список прилагается.

1. Отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 01 октября 2020 года.

(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)

ОТМЕТИЛИ:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году направлен на реализацию двух мероприятий: 1) реализация программы формирования современной городской среды, включающих в себя благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Камчатского края и 2) создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию регионального проекта в 2020 году направлено 151 млн. рублей, из них: на первое мероприятие - 99,7 млн. рублей, в том числе: 88 млн. рублей - федеральный бюджет, 10 млн. рублей - краевой бюджет, 1,6 млн. рублей - местные бюджеты муниципальных образований. На второе мероприятие – 51,3 млн руб. из федерального бюджета.

На отчетную дату финансирование произведено: по 1) мероприятию - 27,6 млн. рублей, что составляет 27%, по 2) мероприятию – 19,7 млн. рублей, что составляет 38%.

В количественных показателях: запланировано к благоустройству:

по 1) мероприятию 104 территории (61 дворовая, 41 общественная). Работа завершена на 71 территории (47 дворовых территорий и 24 общественных), что составляет 67%;

по 2) мероприятию – запланирована 1 общественная территория – победитель Всероссийского конкурса – Елизовское городское поселение. Объект в стадии завершения работ.

РЕШИЛИ:

1.1. Согласовать отчет, подготовленный Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края во исполнение условий соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Отчеты о ходе реализации региональной программы в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»

(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)

ОТМЕТИЛИ:

Во исполнение условий Соглашений между муниципальными образованиями Камчатского края и Главным распорядителем бюджетных средств Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края, в срок не позднее 10 октября 2020 года муниципальным образованиям необходимо направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края отчеты: «О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за III квартал 2020 года» и «О достижении значений результатов регионального проекта по итогам за III квартал 2020 года».

Отчеты размещаются в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

Министерством проведен анализ предоставленных отчетов за III квартал 2020 года.

РЕШИЛИ:

2.1. Согласовать отчеты муниципальных образований, размещенные в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

2.2. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края, на основании утвержденных отчетов муниципальных образований подготовить и утвердить отчет главного распорядителя бюджетных средств.

3. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Н.)

ОТМЕТИЛИ:

В 2020 году финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стал город Вилючинск. Минстроем России были предельно сокращены сроки на реализацию проекта, администрацией Вилючинского городского округа начата работа по подготовке к мероприятиям реализации проекта, налажено взаимодействие с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края в части выполнения планируемых мероприятий и их методологическому обеспечению.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Администрации Вилючинского городского округа представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края на согласование и для доклада в Минстрой России дорожную карту реализации мероприятий победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

4. О сроках цифровизации городского хозяйства в рамках выполнения работ по благоустройству общественных территорий в 2020 г.

(Смирнов Т.Ю., Иванова Ю.Н.)

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края копии договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году, заключенных в октябре месяце.

срок – до 08 октября 2020 г.

5. Об обязательном предоставлении фото и (или) видео материалов завершенных объектов благоустройства

(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями Минстроя России, при составлении рейтинга субъектов по реализации федерального проекта в 2020 и последующих годах реализации национальных проектов, будут учитываться дополнительные, новые критерии: «Количество упоминаний федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в СМИ, социальных сетях региона» и «Охват аудитории» в соответствии с численностью населения. В связи с этим, а также для общего контроля качества и своевременности проводимых работ, Муниципальным образованиям, являющимся заказчиками выполняемых работ по благоустройству, необходимо производить фото и (или) видео съемку объектов благоустройства и предоставлять полученные материалы в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края в соответствии с условиями соглашений и или при запросе таковых.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать муниципальным образованиям производить фото и (или) видео фиксацию работ, результатов работ по благоустройству территорий. Предоставлять информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края по каждому объекту благоустройства.

срок – по окончанию работ каждого из объектов благоустройства.

6. Сроки заключения контрактов на благоустройство территорий в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)

ОТМЕТИЛИ:

В целях исключения рисков недостижения показателей и результатов регионального проекта Минстроем РФ поручено в соответствии с доведенными лимитами на плановый период организовать работу по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий (подлежащих благоустройству в 2021 г) до конца текущего года.

РЕШИЛИ:


6.1. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края довести до муниципальных образований лимиты финансирования мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

срок – 12.10.2020 года.

6.2. Рекомендовать Муниципальным образованиям организовать работу по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий подлежащих благоустройству в 2021 году, в соответствии с доведенными лимитами.

срок – 10 декабря 2020 года.

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края



Т.Ю. Смирнов