

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Петропавловск-Камчатский от 14 декабря 2020 года.

18.12.2020

Пр-08-168

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя правительства
Смирнов Т.Ю.

Присутствовали: список прилагается.

1. Отчет Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 10 декабря 2020 года

(Филиппова С.А.)

ОТМЕТИЛИ:

Запланированный объем финансирования регионального проекта в 2020 году – 99 710,79 тыс. рублей. Получателями средств федеральной субсидии является 21 муниципальное образование (с численностью населения свыше 1000 человек).

В соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году запланировано благоустроить 106 территорий: (62 дворовых и 43 общественных).

По состоянию на 10.12.2020.

Дворовые территории: предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета 30 507,31 тыс. руб. Работы завершены по всем территориям в полном объеме. Не оплачено работ на общую сумму ФБ 19 189,19 тыс. руб.

Общественные территории: предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета в размере 58 009,13 тыс. руб. По состоянию на 11.12.2020 работы завершены на 38 общественных территориях в полном объеме.

Не завершены работы на 5 территориях в Петропавловск-Камчатском городском округе на сумму 39 712, 61 тыс. рублей, Елизовском городском поселении на 1 территории на сумму 5 556,51 тыс. рублей.

Администрацией Петропавловск-камчатского городского округа в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края направлено письмо об оптимизации средств федерального бюджета в сумме 4 754,02909 тыс. руб. Информация направлена в Минстрой России.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.

1.2. Обратить особое внимание администраций муниципальных образований на необходимость безусловного освоения средств субсидии в полном объеме.

1.3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований представить заявки на финансирование в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – не позднее 21.12.2020 года.

2. О реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе, освоении средств субсидии.

(Петренко А.В.)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

2.2.1. внести изменения в еженедельный отчет о ходе реализации мероприятий благоустройства («Контрактование»), актуализировать адресные перечни территорий на 2020 год;

Срок – до 14.12.2020 года

2.2.2. . представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края заявки на финансирование по дворовым территориям

Срок – до 17.12.2020 года.

2.2.3. представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края заявки на финансирование по общественным территориям

Срок – до 21.12.2020 года.

3. О завершении реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

(Филиппова С.А., Щипицин Д.Б.)

ОТМЕТИЛИ:

В 2019 году Елизовское городское поселение Камчатского края стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом: «Благоустройство сквера Космонавтов (сквера Комсомольской славы)».

На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 51 333,900 тыс. руб.

Работы на объекте завершены в полном объеме.

РЕШИЛИ:

3.1 Согласовать отчет администрации Елизовского городского поселения о завершении мероприятий по реализации проекта;

3.2 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края направить информацию в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Срок – до 15.12.2020 года.

4. О реализации проекта победителя 2020 года во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – Вилючинского городского округа

(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Б.)

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, мероприятием № 1 является представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края для представления в Минстрой России информации об соответствии проектной документации содержанию конкурсной заявки.

Срок – до 10.02.2021 года.

5. О заключении дополнительных соглашений (2020 года) в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» в связи с изменениями показателей паспорта регионального проекта

(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края и муниципальным образованиям в Камчатском крае – участникам регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Камчатском крае» подписать в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» дополнительные соглашения «О внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»

Срок – до 18.12.2020 года.

6. О сроках подготовки отчетности в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» и предварительном рассмотрении (согласовании) отчетов муниципальных образований на заседаниях Межведомственной комиссии

(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае – участникам регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Камчатском крае» разместить в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отчеты «О расходах, в целях софинансирования, которых предоставлена субсидия, за 2020 год», «О достижении значений результатов регионального проекта по итогам за 2020 года».

Срок – 10.12.2020 года.

7. О сроках заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году


(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)

РЕШИЛИ:

7.1. Рекомендовать органам администрациям муниципальных образований, обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году.

Срок – 31.12 2020 года.

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края



Т.Ю. Смирнов