

# ПРОТОКОЛ

заседания штаба по газификации Камчатского края от 26.01.2023 года

---

г. Петропавловск-Камчатский

07.02.2023 № Пр-01-59

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
Губернатор Камчатского края  
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали:

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| МИРОНОВ<br>Сергей Анатольевич        | – | заместитель Председателя Правительства Камчатского края   |
| ПИТИРИМОВ<br>Александр Александрович | – | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края   |
| КИРНОСЕНКО<br>Анатолий Владимирович  | – | Депутат Законодательного Собрания Камчатского края, Председатель постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| ТЮЛЬКИН<br>Сергей Николаевич         | – | Глава Елизовского муниципального района   |
| ПРОЧКО<br>Антон Викторович           | – | И.о. главы Елизовского городского поселения   |
| ШПЕРЛИНГ<br>Георгий Владимирович     | – | Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»  |
| ЗЕЛЕНКОР<br>Александр Владимирович   | – | Советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»   |

ПАХОМОВ Денис Сергеевич	–	начальник Камчатской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Камчатском крае
ФИЛИППОВА Светлана Анатольевна	–	Директор КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»

1. О работе, проводимой по догазификации Камчатского края  
(Шперлинг Г.В., Тюлькин С.Н., Прочко А.В., Филиппова С.А.)

---

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Шперлинг Г.В.)

1.1.1. организовать порядок предварительного согласования рабочей документации для газификации домовладения на основе типовых решений и требований нормативной технической документации  
срок – 03.02.2023.

1.1.2. предварительно согласовывать с администрацией Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) и заместителем Председателя Правительства Камчатского края Мироновым С.А. схему расположения газопроводов, проектируемых в рамках догазификации  
срок – на постоянной основе.

1.2. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) и Администрации Елизовского городского поселения (Прочко А.В.) оказать содействие в установке внутридомового газоиспользующего оборудования гражданам, заключившим договор на присоединение к газовым сетям и чьи домовладения обеспечены технической возможностью газификации  
срок – 28.02.2023.

1.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) совместно с Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Горелова Ю.О.) разработать порядок возмещения всем гражданам затрат на газификацию жилого помещения в

рамках программы социальной газификации с определением критериев для таких граждан

срок – 06.03.2023.

1.4. Председателю Правительства Камчатского края Чекину Е.А. предусмотреть в краевом бюджете затраты на реализацию мероприятий по пункту 1.3 данного протокола

срок – 06.03.2023.

2. О подходе к формированию Программы газоснабжения и газификации  
на период 2021-2025

---


(Миронов С.А., Тюлькин С.Н.)

РЕШИЛИ:

2.1. Администрации Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.) направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) предложения по включению в Программу развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2023 год внутрипоселковых газопроводов для обеспечения дальнейшей догазификации населения населенных пунктов Елизовского муниципального района

срок – 30.01.2023.

Губернатор Камчатского  
края



В.В. Солодов