

**Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края**

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
за 2022 год

Исп. Павлюченкова Мария Викторовна
Главный специалист отдела по обращению с
отходами Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края
(84152) 42-70-43
PavlyuchenkovaMV@kamgov.ru

И.о. Министра  Л.А. Кравец

«28» февраля 2023 г.

Содержание

1	Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год	3
1.1	Основные результаты, достигнутые в отчетном году	3
1.2	Фактические результаты реализации основных мероприятий	6
1.3	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы	10
1.4	Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы	11
1.5	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)	11
1.6	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы	12
1.7	Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы	12
1.8	Результаты оценки эффективности реализации государственной программы	12
2.	Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края	15
3.	Результаты реализации мер государственного и правового регулирования	16
4.	Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы	16
5.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу	16
6.	Предложения по дальнейшей реализации государственной программы	16

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 года № 488-П (далее – Программа).

Целями Программы являются создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

- 1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;
- 2) создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством;
- 3) реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами);
- 4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов;
- 5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;
- 6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;
- 7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;
- 8) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;
- 9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;
- 10) организация системы раздельного накопления отходов;
- 11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;
- 12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами;

14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

Подпрограммой 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» предусмотрено 940 821,55321 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено мероприятий подпрограммы на сумму 940 821,55321 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

В 2022 году достигнуты следующие результаты.

По основному мероприятию 1.4 «Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами» выполнено следующее:

В рамках вышеуказанного мероприятия была исполнена актуализация территориальной схемы по обращению с отходами на территории Камчатского края (документальная версия и электронная модель) на сумму 4 765,20000 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.6 «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»:

В результате, из бюджета Камчатского края на общую сумму 17 802,10305 тыс. рублей предоставлена субсидия 5 (пяти) муниципальным образованиям на содействие в реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления ТКО, отвечающих требованиям законодательства.

По основному мероприятию 1.8 «Обеспечение разработки и утверждение нормативов накопления ТКО»:

В результате исполнения мероприятия были выполнены работы (оказаны услуги) по установлению нормативов накопления по обращению с отходами на территории Камчатского края на сумму 14 626,50000 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.9 «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, а также затрат на организацию объектов накопления (в том числе раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов»:

На его реализацию федеральным бюджетом в 2022 году предусмотрены ассигнования в размере 480 000,00000 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

За счет предоставленной субсидии было приобретено 29 единиц специализированной техники и 45 единиц оборудования.

В рамках основного мероприятия 1.16 «1.G2 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»:

- По мероприятию «1.G2.2 Субсидирование юридических лиц на сбор, транспортирование, сортировку, обработку, утилизацию, размещение и захоронение отходов».

Подразумевает предоставление двух субсидий Региональному оператору:

- на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (порядок, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 26.12.2018 № 560-П) в связи с предоставлением Региональным оператором населению коммунальной услуги по обращению с отходами по льготному тарифу (размер субсидии компенсирует межтарифную разницу между единым и льготным тарифом) в общей сумме 255 352,31333 тыс. рублей. Таким образом, населению предоставляется коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготному тарифу;

- на возмещение недополученных доходов (за период – декабрь 2021г.), возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (порядок, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 26.12.2018 № 569-П) в сумме 8 627,03857 тыс. рублей.

В результате достигнуты показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае», касающиеся доли отходов, направленных на обработку в общем количестве образующихся отходов в Камчатском крае (план – 47%, факт – 84,8%).

- По мероприятию «1.G2.3 Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Профинансированы мероприятия по приобретению 14 (четырнадцати) единиц специализированной техники для бесперебойного транспортирования твердых коммунальных отходов, 2 (двух) единиц специализированной техники, а также 1 100 пластиковых контейнеров (в том числе для отдельного сбора отходов) для установки на контейнерных площадках, оказана услуга по изготовлению наклеек. Общая сумма предоставленной субсидии составила 137 648, 39826 тыс. рублей.

- По основному мероприятию 1.18 «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием

от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины».

Субсидия в размере 22 000,00000 тыс. рублей на вышеуказанное мероприятие была предоставлена предприятиям, имеющим соответствующую лицензию. В результате чего, свалки автопокрышек на контейнерных площадках минимизированы, количество обращений по данному вопросу значительно снизилось, достигнут положительный социальный эффект. Полученное сырье в виде резиновой крошки используется для благоустройства территорий муниципальных образований Камчатского края.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия принято 43 475 ед. отработанных автомобильных покрышек, утилизировано – 443 885,74 кг.

Указанное мероприятие решает одновременно несколько важных задач: сводит к минимуму количество мест несанкционированного размещения отработанной авторезины в наиболее населенных муниципальных образованиях Камчатского края, знакомит граждан с обязанностью экологичного обращения с соответствующими отходами, способствует получению вторичного продукта, привлечению частных инвестиций в сферу обращения с отходами, организации обработки, утилизации, обезвреживания.

В рамках подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» предусмотрено 12 035,04524 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено мероприятий подпрограммы на сумму 12 035,04524 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

- по основному мероприятию 3.1 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда»:

Предусмотренные в 2022 году ассигнования в размере 11 056,02524 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В результате, в 5 (пяти) муниципальных образованиях Камчатского края ликвидированы места несанкционированного размещения отходов.

- по основному мероприятию 3.4 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда»:

Предусмотренные в 2022 году ассигнования в размере 979,02000 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В результате, в 1 (одном) муниципальном образовании Камчатского края ликвидированы места несанкционированного размещения бесхозных отходов шин, покрышек, камер автомобильных.

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий.

В паспорте Программы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации:

1) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения Камчатского края о системе обращения с отходами;

2) повышение уровня осведомленности населения Камчатского края о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере;

8) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами.

Достижению данных результатов способствовало выполнение следующих мероприятий:

С 01 марта 2022 года на территории Камчатского края осуществляется отдельный сбор ТКО. Организована двухпоточная система накопления, сбора и транспортирования ТКО.

Данной услугой охвачено 2 муниципальных образования Камчатского края: Петропавловск-Камчатский городской округ и Вилючинский городской округ.

Региональный оператор по обращению с ТКО ГУП «Спецтранс» производит поэтапную установку контейнеров для отдельного сбора, с учетом возможности включения увеличения затрат в состав единого тарифа на услугу регионального оператора.

По состоянию на 31.12.2022:

1) установлено 311 контейнеров, из них 268 в населенном пункте с численностью более 100 тыс. жителей;

2) охват населения отдельным сбором составляет (1 вар.) – 65,22% (из расчета отношения численности населенных пунктов к общей численности субъекта);

3) охват населения отдельным сбором составляет (2 вар.) – 21,43% (из расчета отношения численности населения, проживающего в домах, охваченных услугой РСО к общей численности субъекта);

4) обеспеченность контейнерами для РСО составляет 37%;

5) 3% ТКО собранно в рамках отдельного накопления (1,880 тыс. тонн ТКО) от общей массы ТКО на территории ПКГО (61,180 тыс. тонн ТКО).

Также, в течение 2022 года, Министерством проводилась постоянная работа по повышению уровня осведомленности населения о переходе на новую систему с целью предоставления информации о региональном операторе, его функциях и задачах, а также разъяснения сути самой системы и ожидаемых результатах. На регулярной основе организованы публикации информации в печатных изданиях, в сети «Интернет», на официальном сайте Губернатора и Правительства Камчатского края и других «независимых» интернет-порталах, а также размещение информации в социальных сетях. На

официальном сайте министерства организована рубрика «вопрос-ответ» с наиболее значимыми и востребованными вопросами и обосновывающими ответами.

Одновременно данное направление поддержали и Региональный оператор, и операторы по обращению с ТКО на территории Камчатского края. Так было организовано оповещение населения и юридических лиц о функционировании системы обращения с ТКО, в том числе о раздельном сборе и накоплении ТКО, как в целом по краю, так и по отдельным муниципальным образованиям. Организация и реализация мероприятий, также транслировалось в социальных сетях и на иных пабликах.

В целях оперативного решения вопросов от населения и предприятий в сфере обращения с ТКО и оказываемой соответствующей коммунальной услуги, Региональным оператором на постоянной основе работает «горячая линия».

Работа по информированию населения и юридических лиц будет продолжена и в 2023 году.

3) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами.

Достижению данного результата в 2022 году способствовало выполнение мероприятий по эффективной реализации системы по обращению с ТКО на территории Камчатского края Региональным оператором и операторами по обработке и утилизации ТКО.

Так, в 2022 году удалось достигнуть основных показателей Национального проекта «Экология»:

- направить на обработку 84,8% ТКО (87 862,2 тонн);
- утилизировать 35,6% ТКО (36 938,1 тонны);
- разместить на полигонах 64,4% ТКО (66 677,8 тонн).

При этом коммунальной услуг охвачено порядка 95% населения нашего полуострова – это Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский МР, Вилючинский ГО, Усть-Большерецкий МР, Мильковский МР, Быстринский МР, Усть-Камчатский МР, Соболевский МР и Тигильский МР.

Для реализации эффективной комплексной системы обращения с отходами на территории Камчатского края реализовано мероприятие по модернизации специализированной техники и оборудования. Модернизация системы обращения с ТКО проведена за счет обновления подвижного состава парка специализированной техники регионального оператора по обращению с ТКО, как в части сбора и транспортирования отходов, так и в части размещения отходов.

Специализированная техника и оборудование позволит также минимизировать затраты на транспортирование ТКО, путем организации системы компактирования.

Система компактирования, организованная на территориях Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого муниципальных районов, Вилючинского и Петропавловск Камчатского городских округов позволит

централизованно организовать транспортирование не менее 87 процентов всех отходов, образующихся на территории Камчатского края на обработку и утилизации на перспективном межмуниципальном объекте – «Экотехнопарк». Заказчик – ГУП «Спецтранс».

4) развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов.

Для достижения данного результата из бюджета Камчатского края на общую сумму 17 802,10305 тыс. рублей предоставлена субсидия 5 (пяти) муниципальным образованиям на содействие в реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления ТКО, отвечающих требованиям законодательства.

5) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами.

Введенный в 2020 году на территории Петропавловск-камчатского городского округа мусороперерабатывающий комплекс (инвестор – ООО «Феникс»), продолжает осуществлять деятельность по обработке и утилизации ТКО, что позволяет сократить массу ТКО, направляемых на захоронение, а также достигать исполнение основных показателей национального проекта «Экология».

Вместе с тем, со второй половины 2021 года, после длительного согласования всех проблемных вопросов, возобновил свою деятельность мусоросортировочный комплекс на территории Елизовского муниципального района (инвестор – ОАО «ЕМКХ»). Деятельность комплекса позволяет реализовать основные требования законодательства и направлять ТКО на обработку как с территории Вилочинского ЗАТО, так и со всей территории Елизовского муниципального района.

6) увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к общему количеству мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае.

7) снижение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО;

Достижению данных результатов в 2022 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

В рамках основного мероприятия «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда» подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» ликвидированы места несанкционированного размещения отходов на территории 5 (пяти) муниципальных образований Камчатского края.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины» предоставлена субсидия на общую сумму 22 000,00000 тыс. рублей субсидия предприятиям, имеющим соответствующую лицензию на утилизацию.

Указанная субсидия предполагает:

1. возмещение затрат на принятие от граждан отработанной авторезины (по фиксированной цене 100 рублей за одну единицу сданной авторезины);
2. возмещение затрат на утилизацию (осуществление процесса обработки, утилизации, обезвреживания, с получением вторичного продукта) принятой от граждан авторезины.

Указанное мероприятие решает одновременно несколько важных задач: сводит к минимуму количество мест несанкционированного размещения отработанной авторезины в наиболее населенных муниципальных образованиях Камчатского края; знакомит граждан с обязанностью экологичного обращения с соответствующими отходами; способствует получению вторичного продукта, привлечению частных инвестиций в сферу обращения с отходами, организации обработки, утилизации, обезвреживания.

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Цели Программы:

- создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края;
- соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;

Задача 2. Создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством;

Задача 3. Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами);

Задача 4. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

Задача 5. Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

Задача 6. Строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

Задача 7. Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

Задача 8. Создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;

Задача 9. Организация системы раздельного накопления отходов;

Задача 10. Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

Задача 11. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

Задача 12. Формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами;

Задача 13. Стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

Задача 14. Стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы, приведены в Таблице № 9 (прилагается). По итогам 2022 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

По контрольному событию 8 «Получено положительное заключение государственной экспертизы от ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ГГЭ), по результатам выполнения инженерных изысканий». Мероприятие не было реализовано (сроки перенесены на 2023 год) в связи с необходимостью проведения мероприятий по оформлению разрешения на выручку лесных насаждений, подачи лесной декларации, так как проектирование Объекта ведется на землях лесного фонда. Перенос сроков реализации мероприятий

по проведению инженерно-геологических изысканий в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по строительству межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе согласован в рамках скорректированного плана-графика на 2023 год.

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию Программы в 2022 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

На реализацию государственной программы повлиял комплексный подход к переходу на новую систему обращения с отходами и информирования населения, с учетом разработки соответствующей нормативно-правовой базы, организации взаимодействия между участниками процесса в том числе в конкретных населенных пунктах Камчатского края, с учетом имеющегося опыта и ресурсов.

В то же время следует указать на наличие основных препятствий к исполнению мероприятий по проектированию, строительству объектов размещения отходов, в том числе ТКО: нахождение перспективных земельных участков в установленной 6 приаэродромной подзоне в ряде муниципальных образований, одновременное расположение таких земельных участков в землях лесного фонда, расположение грунтовых вод, природоохранные зоны, в том числе ООПТ.

1.7. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Длительный процесс перевода категорий земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения» может негативно отразиться на своевременной реализации мероприятий в сфере обращения с отходами.

1.8. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы.

Оценка результативности Программы производилась на основании информации о степени достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, уровень достижения которых характеризуется данными представленными в Таблице № 9.

Расчет производился согласно методике оценки государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф}, \text{ где}$$

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

№ п/п	Наименование показателя	Степень достижения планового значения показателя (индикатора), %
1.	Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами	1,0
2.	Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год	1,0
3.	Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края	0,0
4.	Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов, запланированного к организации в соответствии с заявленной потребностью органов местного самоуправления на текущий год	1,0
5.	Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО	1,0
6.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО	1,0
7.	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	1,0
8.	Количество принятых от граждан шин покрышек и камер автомобильных	0,99
9.	Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан	1,0

10.	Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края льготному (сниженному) тарифу на услугу Регионального оператора в общем объеме предоставленной услуги по обращению с ТКО населению, включенному в производственную программу Регионального оператора на текущий финансовый год	1,0
11.	Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО	1,0
12.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае	1,0
13.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в общей совокупности значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в Камчатском крае в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году	1,0

Степень реализации Программы определяется по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где}$$

$СР_{гп}$ – степень реализации Программы;

M – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = 12/13 = 0,92$$

Степень реализации Программы равна 0,92

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п}, \text{ где}$$

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

$З_{ф}$ – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

$З_{п}$ – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

$$СС_{уз} = 940\,821,55321 / 940\,821,55321 = 1$$

Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

$$CP_{\text{КС}} = \text{КС}_\text{В} / \text{КС}, \text{ где}$$

$CP_{\text{КС}}$ – степень реализации контрольных событий;

$\text{КС}_\text{В}$ – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_{\text{КС}} = 14/15 = 0,93$$

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{\text{ЭП}} = \frac{CP_{\text{ЭП}} + CC_{\text{УЗ}} + CP_{\text{КС}}}{3}$$

где:

$\mathcal{E}P_{\text{ЭП}}$ – эффективность реализации государственной программы;

$CP_{\text{ЭП}}$ – степень реализации государственной программы;

$CC_{\text{УЗ}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

$CP_{\text{КС}}$ – степень реализации контрольных событий государственной программы.

$$\mathcal{E}P_{\text{ЭП}} = 0,92 + 1 + 0,93 = 2,85/3 = 0,95$$

Результат оценки эффективности реализации Программы составил 0,95. Эффективность реализации Программы признается высокой.

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий приведены в Таблице № 10 (прилагается).

2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края

В рамках достижения результатов и показателей Национального проекта «Экология» на территории Камчатского края осуществляется реализация эффективной комплексной системы обращения с отходами на территории Камчатского края осуществлено мероприятие по модернизации специализированной техники и оборудования. Модернизация системы обращения с ТКО проведена за счет обновления подвижного состава парка специализированной техники регионального оператора по обращению с ТКО, как в части сбора и транспортирования отходов, так и в части размещения отходов.

С 01 марта 2022 года на территории Камчатского края осуществляется отдельный сбор ТКО. Организована двухпоточная система накопления, сбора и транспортирования ТКО.

Данной услугой охвачено 2 (два) муниципальных образования Камчатского края: Петропавловск-Камчатский городской округ и Вилучинский городской округ.

По состоянию на 31.12.2022 установлено 311 контейнеров для РСО, из них 268 в населенном пункте с численностью более 100 тыс. жителей.

Реализация данных мероприятий помогла достичь следующие показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» входящего в состав национального проекта «Экология»:

- направить на обработку 84,8% ТКО (87 862,2 тонн);
- утилизировать 35,6% ТКО (36 938,1 тонны);
- разместить на полигонах 64,4% ТКО (66 677,8 тонн).

При этом коммунальной услугой охвачено порядка 95% населения нашего полуострова – это Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский МР, Вилучинский ГО, Усть-Большерецкий МР, Мильковский МР, Быстринский МР, Усть-Камчатский МР, Соболевский МР и Тигильский МР.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году из краевого бюджета составляет 460 821,55321 тыс. рублей, из федерального бюджета 480 000,00000 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 940 821,55321 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в Таблице № 11 (прилагается).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2022 году внесено одно изменение в Программу:

Постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2022 № 138-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П «О государственной программе Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае». Изменения касаются:

1. приведения бюджетных ассигнований Программы в соответствие с данными бюджетной росписи по состоянию на конец 2022 года, а также с Законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2. в целях приведения наименования мероприятия в соответствие Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесено изменение в наименование основного мероприятия 1.9 «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, а также затрат на организацию деятельности по накоплению, размещению, сортировке, переработке и обезвреживанию отходов»;

3. нормы Программы приведены в соответствие с Правилами юридической техники по оформлению проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, утвержденными распоряжением Губернатора Камчатского края от 27.08.2021 № 548-Р.

4. внесены изменения в части срока реализации основных мероприятий Программы на основании отсутствия лимитов бюджетных обязательств в бюджете Камчатского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, а также в части сроков реализации основного мероприятия Программы 1.16. «1.G2 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» срок реализации изменен на 2024 год, в связи с тем, что срок реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» – 2024 год;

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» продолжится в 2023-2024 годах.

План реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 13.01.2023 № 5-РП.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой обращения с отходами производства и потребления в Камчатском крае в 2023-2024 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2022 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы			Уровень закрепления показателя (федеральные требования — Ф или региональная целесообразность — Р)	Тенденция достижения результата (растущая — 1, убывающая — 0)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (фактические значения, в том числе уточненные, статистические и т.п. данные)	отчетный год				
				план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»								
Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»								
1.1.	Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами	ед.	20	20	21	Р	1	
1.2.	Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год	%	100	100	100	Р	1	
1.3.	Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края	%	0	100	0	Р	1	Отсутствие разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО
1.4.	Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае	ед.	0	0	0	Р	1	
1.5.	Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов, запланированного к организации в соответствии с заявленной потребностью органов местного самоуправления на текущий год	%	97,9	25	100	Р	1	
1.6.	Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО	%	91,6	47	84,8	Ф	1	
1.7.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО	%	32,8	14,4	35,6	Ф	1	
1.8.	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	%	91,8	90	95	Ф	1	
1.9.	Количество принятых от граждан шин покрышек и камер автомобильных	шт.	130 991	44 000	43 475	Р	1	Плановый показатель был рассчитан исходя из предполагаемого среднего веса одной шины и утвержденных ассигнований на 2022 год
1.10.	Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины	%	91,3	100	100	Р	1	
1.11.	Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края льготному (сниженному) тарифу на услугу Регионального оператора в общем объеме предоставленной услуги по обращению с ТКО населению, включенному в производственную программу Регионального оператора на текущий финансовый год	%	100	100	100	Р	1	

1.12.	Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО	%	67,1	88,5	64,4	Ф	0	убывающий показатель
Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»								
3.1.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае	%	100	80	100	Р	1	
3.2.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в общей совокупности значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в Камчатском крае в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году	%	100	95	100	Р	1	

Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плано́вый срок наступления контрольного события	Фактический срок наступления контрольного события	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»				
2.	Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием потребителям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Февраль 2022	Январь 2022	нет
3.	Контрольное событие Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по актуализации территориальной схемы по обращению с отходами на территории Камчатского края (документальной версии)	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Июль 2022	Июнь 2022	Проведение конкурсной процедуры было перенесено в связи с необходимостью корректировки условий проведения закупочной процедуры
4.	Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по актуализации электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами на территории Камчатского края	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	
5.	Получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству объекта «Полигон твердо-коммунальных отходов в Мильковском районе Камчатского края»	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	I квартал 2023	X	
6.	Заключено соглашение на разработку проектной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов в селе Ковран и селе Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	I квартал 2024	X	
7.	Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы)	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Июнь 2022	Июнь 2022	нет
8.	Получено положительное заключение государственной экспертизы от ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ГТЭ), по результатам выполнения инженерных изысканий	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2022	не наступило	Перенос сроков реализации мероприятий по проведению инженерно-геологических изысканий в рамках выполнения комплекса проектно-изыскательских работ на 2023 год
9.	Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на создание (реконструкцию, ремонт) мест накопления отходов	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Апрель 2022	Апрель 2022	нет
10.	Приняты акты выполненных работ по созданию (реконструкцию) мест накопления отходов от всех муниципальных образований Камчатского края, представивших соответствующие заявки и документацию	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Декабрь 2022	Декабрь 2022	нет
11.	Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и юридическими лицами, и индивидуальными предпринимателями на возмещение затрат, возникших в связи с оказанием услуг по принятию от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Май 2022	Апрель 2022	нет

12.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Май 2022	Июнь 2022	В связи с затяжным процессом согласования с УФК по Камчатскому краю, соглашение датировано 20.06.2022 г.
13.	Заклучен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по установлению нормативов накопления по обращению с отходами на территории Камчатского края	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Май 2022	Май 2022	нет
14.	Осуществлена приемка итогового отчета о разработке сводных нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2022	Декабрь 2022	нет
15.	Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»				
16.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации последствий такого вреда	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Апрель 2022	Апрель 2022	нет
17.	Подписаны акты выполненных работ по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации последствий такого вреда между заказчиками – муниципальными образованиями Камчатского края, представившими соответствующие заявки и документацию, и исполнителями указанных работ	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Декабрь 2022	Декабрь 2022	нет
18.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидации последствий такого вреда	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Апрель 2022	Апрель 2022	нет
19.	Подписаны акты выполненных работ по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидации последствий такого вреда между заказчиками – муниципальными образованиями Камчатского края, представившими соответствующие заявки и документацию, и исполнителями указанных работ	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления по согласованию	Декабрь 2022	Декабрь 2022	нет

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП)/ мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. руб.)			
			ГРБС	предусмотрено на отчетную дату	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»	Всего, в том числе:	810	954 516,19715	954 516,19715	954 516,19715
		за счет средств федерального бюджета	810	480 000,00000	480 000,00000	480 000,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	472 856,59845	472 856,59845	472 856,59845
		за счет средств местных бюджетов		1 659,59870	1 659,59870	1 659,59870
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»	Всего, в том числе:	810	941 251,72466	941 251,72466	941 251,72466
		за счет средств федерального бюджета	810	480 000,00000	480 000,00000	480 000,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	460 821,55321	460 821,55321	460 821,55321
		за счет средств местных бюджетов		430,17145	430,17145	430,17145
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
	Основное мероприятие 1.4 «Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами»	Всего, в том числе:	810	4 765,20000	4 765,20000	4 765,20000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	4 765,20000	4 765,20000	4 765,20000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2.	Основное мероприятие 1.6 «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»	Всего, в том числе:	810	18 232,27450	18 232,27450	18 232,27450
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	17 802,10305	17 802,10305	17 802,10305
		за счет средств местных бюджетов		430,17145	430,17145	430,17145
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.3.	Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение разработки и утверждение нормативов накопления ТКО»	Всего, в том числе:	810	14 626,50000	14 626,50000	14 626,50000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	14 626,50000	14 626,50000	14 626,50000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4.	Основное мероприятие 1.9 «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, а также затрат на организацию объектов накопления (в том числе раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов»	Всего, в том числе:	810	480 000,00000	480 000,00000	480 000,00000
		за счет средств федерального бюджета	810	480 000,00000	480 000,00000	480 000,00000
		за счет средств краевого бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5.	Основное мероприятие 1.16 1.G2 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»	Всего, в том числе:	810	401 627,75016	401 627,75016	401 627,75016
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	401 627,75016	401 627,75016	401 627,75016
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5.1.	Мероприятие 1.G2.1 Строительство, реконструкция объектов размещения, накопления, хранения, переработки, обработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления	Всего, в том числе:	810	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5.2.	Мероприятие 1.G2.2 Субсидирование юридических лиц на сбор, транспортирование, сортировку, обработку, утилизацию, размещение и захоронение отходов	Всего, в том числе:	810	263 979,35190	263 979,35190	263 979,35190
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	263 979,35190	263 979,35190	263 979,35190
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000

1.1.5.3.	Мероприятие 1.G2.3 Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего, в том числе:	810	137 648,39826	137 648,39826	137 648,39826
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	137 648,39826	137 648,39826	137 648,39826
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6.	Основное мероприятие 1.18 «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины»	Всего, в том числе:	810	22 000,00000	22 000,00000	22 000,00000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	22 000,00000	22 000,00000	22 000,00000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»	Всего, в том числе:	810	13 264,47249	13 264,47249	13 264,47249
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	12 035,04524	12 035,04524	12 035,04524
		за счет средств местных бюджетов		1 229,42725	1 229,42725	1 229,42725
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.1.	Основное мероприятие 3.1 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда»	Всего, в том числе:	810	12 284,47249	12 284,47249	12 284,47249
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	11 056,02524	11 056,02524	11 056,02524
		за счет средств местных бюджетов		1 228,44725	1 228,44725	1 228,44725
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2.	Основное мероприятие 3.4 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда»	Всего, в том числе:	810	980,00000	980,00000	980,00000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	979,02000	979,02000	979,02000
		за счет средств местных бюджетов		0,98000	0,98000	0,98000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000