

**Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края**

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
за 2023 год**

Исполнитель: Павлюченкова Мария Викторовна
Главный специалист отдела по обращению с
отходами Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
(84152) 42-70-43
PavlyuchenkovaMV@kamgov.ru

Министр


А.А. Питиримов

«29» февраля 2024 г.

Содержание

1	Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год	3
1.1	Основные результаты, достигнутые в отчетном году	3
1.2	Фактические результаты реализации основных мероприятий	6
1.3	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы	9
1.4	Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы	10
1.5	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)	11
1.6	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы	11
1.7	Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы	12
1.8	Результаты оценки эффективности реализации государственной программы	12
2.	Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края	12
3.	Результаты реализации мер государственного и правового регулирования	15
4.	Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы	16
5.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу	16
6.	Предложения по дальнейшей реализации государственной программы	17

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 года № 488-П (далее – Программа).

Целями Программы являются создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

- 1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;
- 2) создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством;
- 3) реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами);
- 4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов;
- 5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;
- 6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;
- 7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;
- 8) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;
- 9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;
- 10) организация системы раздельного накопления отходов;
- 11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;
- 12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;
- 13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами;
- 14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

Подпрограммой 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» предусмотрено 463 163,47875 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено мероприятий подпрограммы на сумму 463 155,35785 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

В 2023 году достигнуты следующие результаты.

По основному мероприятию 1.6 «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»:

В результате, из бюджета Камчатского края на общую сумму 19 631,07463 тыс. рублей предоставлена субсидия 10 (десяти) муниципальным образованиям на содействие в реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления ТКО, отвечающих требованиям законодательства. Также Усть-Камчатскому муниципальному району предоставлена дотация в размере 6 460,00000 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.16 «1.G2 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»:

– По мероприятию «1.G2.1 Строительство, реконструкция объектов размещения, накопления, хранения, переработки, обработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления».

Администрацией городского округа «поселок Палана» выполнены работы по муниципальному контракту на проведение историко-культурной экспертизы (включая полевые археологические исследования) территории земельных участков для строительства объекта «Полигон ТКО с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана» Камчатского края» на общую сумму 2 883,33300 тыс. рублей (из них 2 880,44967 тыс. рублей средства краевой бюджет).

АО «Спецтранс» по заключенным контракты № 0538300000323000002 от 03.04.2023 «Строительство мусороперегрузочной станции в с. Мильково Мильковского муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы), № 0538300000323000003 от 03.04.2023 «Строительство мусороперегрузочной станции в п. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы)» предоставлены бюджетные инвестиции в размере 13 215 000,00 рублей.

– По мероприятию «1.G2.2 Субсидирование юридических лиц на сбор, транспортирование, сортировку, обработку, утилизацию, размещение и захоронение отходов».

Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (порядок, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 26.12.2018 № 560-П) в связи с предоставлением Региональным оператором населению коммунальной услуги по обращению с отходами по льготному тарифу

(размер субсидии компенсирует межтарифную разницу между экономически обоснованным и льготным тарифами) в общей сумме 300 048,79480 тыс. рублей. Таким образом, населению предоставляется коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготному тарифу.

В результате достигнуты показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае», касающиеся доли отходов, направленных на обработку в общем количестве образующихся отходов в Камчатском крае (план – 47%, факт – 84,7%).

– По мероприятию «1.G2.3 Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Профинансированы мероприятия по приобретению 9 (девяти) единиц специализированной техники, в том числе для бесперебойного транспортирования твердых коммунальных отходов, а также 280 (двести восемьдесят) пластиковых контейнеров (в том числе для отдельного сбора отходов) для установки на контейнерных площадках. Общая сумма предоставленной субсидии составила 79 946,52505 тыс. рублей.

– По основному мероприятию 1.18 «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины».

Субсидия в размере 40 973,51370 тыс. рублей на вышеуказанное мероприятие была предоставлена предприятиям, имеющим соответствующую лицензию. В результате чего, свалки автопокрышек на контейнерных площадках минимизированы, количество обращений по данному вопросу значительно снизилось, достигнут положительный социальный эффект. Полученное сырье в виде резиновой крошки используется для благоустройства территорий муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия принято 83 728 ед. отработанных автомобильных покрышек, утилизировано – 917 275,38 кг.

Указанное мероприятие решает одновременно несколько важных задач: сводит к минимуму количество мест несанкционированного размещения отработанной авторезины в наиболее населенных муниципальных образованиях Камчатского края, знакомит граждан с обязанностью экологичного обращения с соответствующими отходами, способствует получению вторичного продукта, привлечению частных инвестиций в сферу обращения с отходами, организации обработки, утилизации, обезвреживания.

В рамках подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» предусмотрено 20 905,18360 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено мероприятий подпрограммы на сумму 20 741,08027 тыс. рублей, или 99,22% от плановых назначений.

– по основному мероприятию 3.1 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда»:

В результате, в 6 (шести) муниципальных образованиях в Камчатском крае ликвидированы места несанкционированного размещения отходов.

– По основному мероприятию 3.4 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда».

В результате, в 6 (шести) муниципальных образованиях в Камчатском крае ликвидированы места несанкционированного размещения бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных.

– По основному мероприятию 3.5 Принятие мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных».

В результате реализации мероприятий в (3) трех муниципальных образованиях в Камчатском крае были приняты меры по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных. Данное мероприятие позволило уменьшить свалки автопокрышек на контейнерных площадках и в лесополосе.

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий.

В паспорте Программы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации:

1) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения Камчатского края о системе обращения с отходами;

2) повышение уровня осведомленности населения Камчатского края о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере;

8) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами.

Достижению данных результатов способствовало выполнение следующих мероприятий:

На территории Камчатского края продолжается осуществление отдельного сбора ТКО. Организована двухпоточная система накопления, сбора и транспортирования ТКО.

Данной услугой охвачено 3 муниципальных образования Камчатского края: Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Спецтранс» продолжает производить поэтапную установку контейнеров для отдельного сбора, с учетом возможности включения увеличения затрат в состав единого тарифа на услугу регионального оператора.

По состоянию на 31.12.2023:

- 1) установлено 411 контейнеров, из них 368 в населенном пункте с численностью более 100 тыс. жителей;
- 2) охват населения раздельным сбором составляет (1 вар.) – 65,22% (из расчета отношения численности населенных пунктов к общей численности субъекта);
- 3) охват населения раздельным сбором составляет (2 вар.) – 21,43% (из расчета отношения численности населения, проживающего в домах, охваченных услугой РСО к общей численности субъекта);
- 4) обеспеченность контейнерами для РСО составляет 43%;

Также, в течение 2023 года, Министерством проводилась постоянная работа по повышению уровня осведомленности населения о переходе на новую систему с целью предоставления информации о региональном операторе, его функциях и задачах, а также разъяснения сути самой системы и ожидаемых результатах. На регулярной основе организованы публикации информации в сети «Интернет», на официальном сайте Губернатора и Правительства Камчатского края и других «независимых» интернет-порталах, а также размещение информации в социальных сетях. На официальном сайте министерства организована рубрика «вопрос-ответ» с наиболее значимыми и востребованными вопросами и обосновывающими ответами.

Данное направление поддерживают и Региональный оператор, и операторы по обращению с ТКО и органы местного самоуправления в Камчатском крае. Так было организовано оповещение населения и юридических лиц о функционировании системы обращения с ТКО, в том числе о раздельном сборе и накоплении ТКО, как в целом по краю, так и по отдельным муниципальным образованиям. Организация и реализация мероприятий, также транслировалось в социальных сетях и на иных пабликах.

В целях оперативного решения вопросов от населения и предприятий в сфере обращения с ТКО и оказываемой соответствующей коммунальной услуги, Региональным оператором на постоянной основе работает «горячая линия».

Работа по информированию населения и юридических лиц будет продолжена на постоянной основе и в 2024 году.

3) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами.

Достижению данного результата в 2023 году способствовало выполнение мероприятий по эффективной реализации системы по обращению с ТКО на территории Камчатского края Региональным оператором и операторами по обработке и утилизации ТКО.

Так, в 2023 году удалось достигнуть основных показателей¹ Национального проекта «Экология»:

- направить на обработку 84,7% ТКО (86 416,1 тонн);
- утилизировать 32,2% ТКО (32 879,6 тонны);
- разместить на полигонах 67,8% ТКО (69 108,1 тонн).

¹ По состоянию на 29.02.2024

При этом коммунальной услуг охвачено порядка 95% населения нашего полуострова – это Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский, Соболевский и Тигильский муниципальные районы, Алеутский МО.

С целью создания эффективной комплексной системы обращения с отходами на территории Камчатского края, позволяющей оказывать качественную коммунальную услугу по обращению с ТКО, продолжается реализация мероприятий по модернизации специализированной техники и оборудования. Модернизация системы обращения с ТКО проведена за счет обновления подвижного состава парка специализированной техники регионального оператора по обращению с ТКО, как в части сбора и транспортирования отходов, так и в части размещения отходов.

4) развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов.

Для достижения данного результата из бюджета Камчатского края на общую сумму 19 631,07463 тыс. рублей предоставлена субсидия 10 (десяти) муниципальным образованиям на содействие в реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления ТКО, отвечающих требованиям законодательства, также Усть-Камчатскому муниципальному району предоставлена дотация в размере 6 460,00000 тыс. рублей. Так в 2023 году создано, реконструировано, отремонтировано – 63 единицы мест накопления ТКО;

5) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами.

Введенный в 2020 году на территории Петропавловск-камчатского городского округа мусороперерабатывающий комплекс (инвестор – ООО «Феникс»), продолжает осуществлять деятельность по обработке и утилизации ТКО, что позволяет сократить массу ТКО, направляемых на захоронение, а также достигать исполнения основных показателей национального проекта «Экология».

Со второй половины 2021 года, после длительного согласования всех проблемных вопросов, возобновил свою деятельность мусоросортировочный комплекс на территории Елизовского муниципального района (инвестор – ОАО «ЕМКХ»). Деятельность комплекса позволяет реализовать основные требования законодательства и направлять ТКО на обработку как с территории Вилючинского ЗАТО, так и со всей территории Елизовского муниципального района.

Региональный оператор по обращению с ТКО за 2023 год направил на обработку на данные объекты 88 тыс. тонн ТКО.

6) увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к общему количеству мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае.

Так в 2023 году ликвидировано 57 мест несанкционированного размещения отходов, что выше показателя 2022 года на 63% (35 мест несанкционированного размещения отходов);

7) снижение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО.

Достижению данных результатов в 2023 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

В рамках основного мероприятия «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда» подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» ликвидированы места несанкционированного размещения отходов на территории 6 (шести) муниципальных образований Камчатского края.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины» предоставлена субсидия на общую сумму 40 973,51370 тыс. рублей субсидия предприятиям, имеющим соответствующую лицензию на утилизацию.

Указанная субсидия предполагает:

1. возмещение затрат на принятие от граждан отработанной авторезины (по фиксированной цене 50 рублей и 50 камбаллов за одну единицу сданной авторезины);

2. возмещение затрат на утилизацию (осуществление процесса обработки, утилизации, обезвреживания, с получением вторичного продукта) принятой от граждан авторезины.

Указанное мероприятие решает одновременно несколько важных задач: сводит к минимуму количество мест несанкционированного размещения отработанной авторезины в наиболее населенных муниципальных образованиях Камчатского края; знакомит граждан с обязанностью экологичного обращения с соответствующими отходами; способствует получению вторичного продукта, привлечению частных инвестиций в сферу обращения с отходами, организации обработки, утилизации, обезвреживания.

1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Цели Программы:

– создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот;

– уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края;

– соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;

Задача 2. Создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами функций, определенных федеральным законодательством;

Задача 3. Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – территориальная схема обращения с отходами);

Задача 4. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

Задача 5. Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

Задача 6. Строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

Задача 7. Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

Задача 8. Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее также – ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

Задача 9. Создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;

Задача 10. Организация системы отдельного накопления отходов;

Задача 11. Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

Задача 12. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

Задача 13. Формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами;

Задача 14. Стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

Задача 15. Стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы, приведены в Таблице № 9 (прилагается). По итогам 2024 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

По контрольному событию 1.2 «Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по актуализации территориальной схемы по обращению с отходами на территории Камчатского края». По результатам прохождения публичных слушаний, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем», была скорректирована и утверждена территориальная схемы приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 05.10.2023 № 29-Н «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае». В связи с этим актуализация территориальной схемы планируется в 2024 году.

По контрольному событию 1.4 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектным работам объекта межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы)» По итогам проведенных геодезических изысканий принято решение о смене земельного участка под строительство межмуниципального комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления (Экотехнопарк), в связи с выявленной высокой степенью риска подтопления территории объекта из-за большого количества снежных «карманов», образованных на склоне и на вершине горы, формированию дренажной системы по всему периметру земельного участка и соответственно значительному удорожанию стоимости строительства. В связи с чем срок выполнения работ перенесен на 2024 год.

По контрольному событию 1.6 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектным работам объектов мусороперегрузочных станций» по итогам принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Спецтранс» согласно договору от 21.12.2023 № 277 достигнуть показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций планируется в мае 2024 года.

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию Программы в 2023 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

На реализацию Программы повлиял комплексный подход к переходу на новую систему обращения с отходами и информирования населения, с учетом разработки соответствующей нормативно-правовой базы, организации

взаимодействия между участниками процесса в том числе в конкретных населенных пунктах Камчатского края, с учетом имеющегося опыта и ресурсов.

В то же время следует указать на наличие основных препятствий к исполнению мероприятий по проектированию, строительству объектов размещения отходов, в том числе ТКО: нахождение перспективных земельных участков в установленной 6 приаэродромной подзоне в ряде муниципальных образований, одновременное расположение таких земельных участков в землях лесного фонда, расположение грунтовых вод, природоохранные зоны, в том числе ООПТ.

1.7. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Длительный процесс перевода категорий земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения» может негативно отразиться на своевременной реализации мероприятий в сфере обращения с отходами.

1.8. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы.

Оценка результативности Программы производилась на основании информации о степени достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, уровень достижения которых характеризуется данными представленными в Таблице № 9.

Расчет производился согласно методике оценки государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф}, \text{ где}$$

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

№ п/п	Наименование показателя	Степень достижения планового значения показателя (индикатора), %
1.	Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами	1
2.	Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год	1
3.	Доля построенных (реконструированных) и (или) введенных в эксплуатацию объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований Камчатского края, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края	0
4.	Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае	0,4
5.	Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в общем количестве мест накопления отходов запланированного к организации в соответствии с заявленной потребностью органов местного самоуправления на текущий год	1
6.	Доля твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО	1
7.	Доля отходов, в том числе ТКО, направленных на утилизацию, в общей массе образованных	1
8.	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО	1
9.	Количество принятых от граждан шин покрышек и камер автомобильных	1
10.	Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины	1
11.	Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края льготному тарифу на услугу регионального оператора в общем объеме предоставленной услуги по обращению с ТКО населению, включенному в производственную программу Регионального оператора на текущий финансовый год	1
12.	Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО	1
13.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае	1

14.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в общей совокупности значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в Камчатском крае в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году	1
15.	Масса переработанной (утилизированной) автомобильной резины (килограмм) в рамках принятия мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов шин, покрышек, камер автомобильных	1

Степень реализации Программы определяется по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где}$$

$СР_{гп}$ – степень реализации Программы;

M – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = 13,4/15 = 0,89$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п}, \text{ где}$$

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

$З_{ф}$ – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

$З_{п}$ – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

$$СС_{уз} = 483\,896,43812 / 484\,068,66235 = 1$$

Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

$$СР_{кс} = КС_{в} / КС, \text{ где}$$

$СР_{кс}$ – степень реализации контрольных событий;

$КС_{в}$ – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

$КС$ – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{кс} = 10/13 = 0,77$$

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = \frac{\text{СР}_{\text{гп}} + \text{СС}_{\text{уз}} + \text{СР}_{\text{кс}}}{3}$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ – эффективность реализации государственной программы;

$\text{СР}_{\text{гп}}$ – степень реализации государственной программы;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

$\text{СР}_{\text{кс}}$ – степень реализации контрольных событий государственной программы.

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,89 + 1 + 0,77 = 2,64/3 = 0,89$$

Результат оценки эффективности реализации Программы составил 0,89. Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной.

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий приведены в Таблице № 10 (прилагается).

2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края

В рамках достижения результатов и показателей Национального проекта «Экология» на территории Камчатского края осуществляется реализация эффективной комплексной системы обращения с отходами на территории Камчатского края осуществлено мероприятие по модернизации специализированной техники и оборудования. Модернизация системы обращения с ТКО проведена за счет обновления подвижного состава парка специализированной техники регионального оператора по обращению с ТКО, как в части сбора и транспортирования отходов, так и в части размещения отходов.

С 01 марта 2022 года на территории Камчатского края осуществляется отдельный сбор ТКО. Организована двухпоточная система накопления, сбора и транспортирования ТКО.

По состоянию на 31.12.2023 установлено 411 контейнеров для РСО, из них 368 в населенном пункте с численностью более 100 тыс. жителей.

Так, в 2023 году удалось достигнуть основных показателей² Национального проекта «Экология»:

- направить на обработку 84,7% ТКО (86416,1 тонн);
- утилизировать 32,2% ТКО (32879,6 тонны);
- разместить на полигонах 67,8% ТКО (69108,1 тонн).

² По состоянию на 29.02.2024

При этом коммунальной услуг охвачено порядка 95% населения нашего полуострова – это Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский, Соболевский и Тигильский муниципальные районы, Алеутский МО.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2023 году из краевого бюджета составляет 484 068,66235 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату профинансировано 483 896,43812 тыс. рублей или 100% от плановых назначений и освоено 483 896,36812 тыс. рублей. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в Таблице № 11 (прилагается).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2023 году внесено два изменения в Программу:

1. Постановление Правительства Камчатского края от 31.05.2023 № 299-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П». Изменения касаются:

1) приведения бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) разработки нового порядка, предлагающего принятие превентивных мер, направленных на снижение образования мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных покрышек.

3) нормы Программы приведены в соответствие с Правилами юридической техники по оформлению проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, утвержденными распоряжением Губернатора Камчатского края от 27.08.2021 № 548-Р;

4) приведения в соответствие наименования объектов обращения с отходами, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов»

2. Постановление Правительства Камчатского края от 29.08.2023 № 455-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П». Изменения касаются:

1) предоставления дотации в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 24.04.2020 № 155-П «Об утверждении методики распределения и правил предоставления из краевого бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» для реализации основного мероприятия «Принятие мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных»;

2) исправления ошибок юридического и технического характера.

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация всех мероприятий государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» продолжится в 2024 году.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой обращения с отходами производства и потребления в Камчатском крае в 2023-2024 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2023 год показал положительную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы			Уровень закрепления показателя (федеральные требования — Ф или региональная целесообразность — Р)	Тенденция достижения результата (растущая — 1, убывающая — 0)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (фактические значения, в том числе уточненные, статистические и т.п. данные)	отчетный год				
				план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»								
1. Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»								
1.1.	Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами	ед.	21	20	20	Р	1	
1.2.	Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год	%	100	100	100	Р	1	
1.3.	Доля построенных (реконструированных) и (или) введенных в эксплуатацию объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований Камчатского края, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края	%	0	100	0	Р	1	Отсутствие разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО
1.4.	Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае	ед.	0	5	2	Р	0,4	
1.5.	Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в общем количестве мест накопления отходов запланированного к организации в соответствии с заявленной потребностью органов местного самоуправления на текущий год	%	100	30	100	Р	1	
1.6.	Доля твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО	%	84,8	47	84,7	Ф	1	
1.7.	Доля отходов, в том числе ТКО, направленных на утилизацию, в общей массе образованных	%	35,6	14,4	32,2	Ф	1	
1.8.	Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО	%	95	90	95,4	Ф	1	
1.9.	Количество принятых от граждан шин, покрышек и камер автомобильных	шт.	43 475	21 000	83 728	Р	1	Плановый показатель был рассчитан исходя из предполагаемого среднего веса одной шины и утвержденных ассигнований на начало 2023 года
1.10.	Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины	%	100	100	100	Р	1	
1.11.	Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края льготному тарифу на услугу регионального оператора в общем объеме предоставленной услуги по обращению с ТКО населению, включенному в производственную программу Регионального оператора на текущий финансовый год	%	100	100	100	Р	1	
1.12.	Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО	%	64,4	85,6	67,8	Ф	0	убывающий показатель
2. Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»								

2.1.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае	%	100	85	100	Р	1	
2.2.	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в общей совокупности значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в Камчатском крае в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году	%	100	95	100	Р	1	
2.3.	Масса переработанной (утилизированной) автомобильной резины (килограмм) в рамках принятия мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных	кг	-	400000,00	449775,00	Р	1	

Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Планировый срок наступления контрольного события	Фактический срок наступления контрольного события	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»				
2.	Контрольное событие 1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием потребителям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Февраль 2023	Февраль 2023	нет
3.	Контрольное событие 1.2. Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по актуализации территориальной схемы по обращению с отходами на территории Камчатского края	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Май 2023	не исполнено	По результатам прохождения публичных слушаний, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем", была скорректирована и утверждена территориальная схема приказом Министерства ЖКХ и энергетики Кк от 05.10.2023 № 29-П "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае". В связи с этим актуализация территориальной схемы планируется в 2024 году.
4.	Контрольное событие 1.3. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектным работам объекта «Полигон твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана»	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023	нет
5.	Контрольное событие 1.4. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектным работам объекта межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы)	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Сентябрь 2024	не исполнено	По итогам проведенных геологических изысканий принято решение о смене земельного участка под строительство межмуниципального комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления (Экотехнопарк), в связи с выявленной высокой степенью риска подтопления территории объекта из-за большого количества снежных «карманов», образованных на склоне и на вершине горы, формированию дренажной системы по всему периметру земельного участка и соответственно значительному удорожанию стоимости строительства. В связи с чем срок выполнения работ перенесен на 2024 год.
6.	Контрольное событие 1.5. Выполнены работы по строительству межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы)	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	IV квартал 2024	X	
7.	Контрольное событие 1.6. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектным работам объектов мусороперегрузочных станций	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2023	не исполнено	По итогам принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Спецтранс» согласно договору от 21.12.2023 № 277 достигнуты показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций планируется в мае 2024 года.
8.	Контрольное событие 1.7 Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на создание (реконструкцию, ремонт) мест накопления отходов	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Февраль 2023	Февраль 2023	нет
9.	Контрольное событие 1.8 Подписаны акты выполненных работ по созданию (реконструкции, ремонту) мест накопления отходов между заказчиками – муниципальными образованиями Камчатского края, представившими соответствующие заявки и документацию, и исполнителями указанных работ	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2023	Декабрь 2023	нет
10.	Контрольное событие 1.9 Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и юридическими лицами, и индивидуальными предпринимателями на возмещение затрат, возникших в связи с оказанием услуг по принятию от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Апрель 2023	Июнь 2023	Фактический срок наступления контрольного события наступил позже планового, в связи с внесением изменений от 18.05.2023 № 275-П в приложение постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2020 №395-П "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по принятию от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины" в части изменения механизма реализации мероприятия.

11.	Контрольное событие 1.10 Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Март 2023	Май 2023	Фактический срок исполнения контрольного события наступил позже планового, в связи с длительным утверждением Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - Порядок). Порядок утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 17.04.2023 № 220-П. В соответствии со сроками, установленными Порядком, был проведен отбор получателей субсидии, по итогам которого был выявлен победитель и заключено соглашение.
12.	Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»				
13.	Контрольное событие 2.1 Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации последствий такого вреда	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Февраль 2023	Февраль 2023	нет
14.	Контрольное событие 2.2 Подписаны акты выполненных работ по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации последствий такого вреда между заказчиками – муниципальными образованиями Камчатского края, представившими соответствующие заявки и документацию, и исполнителями указанных работ	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2023	Декабрь 2023	нет
15.	Контрольное событие 2.3 Заклочены соглашения о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидации последствий такого вреда	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Февраль 2023	Февраль 2023	нет
16.	Контрольное событие 2.4 Подписаны акты выполненных работ по выявлению случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидации последствий такого вреда между заказчиками – муниципальными образованиями Камчатского края, представившими соответствующие заявки и документацию, и исполнителями указанных работ	Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края	Декабрь 2023	Декабрь 2023	нет

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП) мероприятия	3	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. руб.)		
				ГРБС	предусмотрено на отчетную дату	финансировано
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»	Всего, в том числе:		486 268,69378	486 096,30528	486 096,23528
		за счет средств федерального бюджета		0	0	0
		за счет средств краевого бюджета	810	484 068,66235	483 896,43812	483 896,36812
		за счет средств местных бюджетов		2 200,03143	2 199,86716	2 199,86716
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0	0	0
		за счет средств внебюджетных фондов		0	0	0
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0	0	0
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»	Всего, в том числе:		465 347,59208	465 339,47118	465 339,40118
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	463 163,47875	463 155,35785	463 155,28785
		за счет средств местных бюджетов		2 184,11333	2 184,11333	2 184,11333
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.1.	Основное мероприятие 1.6 «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»	Всего, в том числе:		28 272,30463	28 272,30463	28 272,23463
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	26 091,07463	26 091,07463	26 091,00463
		за счет средств местных бюджетов		2 181,23000	2 181,23000	2 181,23000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2.	Основное мероприятие 1.16 1.G2 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»	Всего, в том числе:		396 093,65285	396 093,65285	396 093,65285
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0
		за счет средств краевого бюджета	810	396 090,76952	396 090,76952	396 090,76952
		за счет средств местных бюджетов		2,88333	2,88333	2,88333
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0
1.1.3.	Мероприятие 1.G2.1 Строительство, реконструкция объектов размещения, накопления, хранения, переработки, обработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления	Всего, в том числе:		16 098,33300	16 098,33300	16 098,33300
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	16 095,44967	16 095,44967	16 095,44967
		за счет средств местных бюджетов		2,88333	2,88333	2,88333
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4.	Мероприятие 1.G2.2 Субсидирование юридических лиц на сбор, транспортирование, сортировку, обработку, утилизацию, размещение и захоронение отходов	Всего, в том числе:		300 048,79480	300 048,79480	300 048,79480
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	300 048,79480	300 048,79480	300 048,79480
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5.	Мероприятие 1.G2.3 Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего, в том числе:		79 946,52505	79 946,52505	79 946,52505
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	79 946,52505	79 946,52505	79 946,52505
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6.	Основное мероприятие 1.18 «Предоставление субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины»	Всего, в том числе:		40 973,51370	40 973,51370	40 973,51370
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	40 981,63460	40 973,51370	40 973,51370
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Подпрограмма 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»	Всего, в том числе:		20 921,10170	20 756,83410	20 756,83410
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	20 905,18360	20 741,08027	20 741,08027
		за счет средств местных бюджетов		15,9181	15,75383	15,75383
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.1.	Основное мероприятие 3.1 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда»	Всего, в том числе:		10 726,24454	10 726,24454	10 726,24454
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	10 715,51830	10 715,51830	10 715,51830
		за счет средств местных бюджетов		10,72624	10,72624	10,72624
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2.	Основное мероприятие 3.4 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда»	Всего, в том числе:		5 027,58956	5 027,58956	5 027,58956
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	5 186,66530	5 022,56197	5 022,56197
		за счет средств местных бюджетов		5,19186	5,02759	5,02759
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3.	Основное мероприятие 3.5 «Принятие мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных»	Всего, в том числе:		5 003,00000	5 003,00000	5 003,00000
		за счет средств федерального бюджета		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета	810	5 003,00000	5 003,00000	5 003,00000
		за счет средств местных бюджетов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств государственных внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных фондов		0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств прочих внебюджетных источников		0,00000	0,00000	0,00000